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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το υπ' αριθμ. 32/12-08-2020 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων 

Αριθμ. απόφασης 684-32/12-08-2020 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2ο Α.Π.Ε.) και την 1η 

Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.) της δημόσιας σύμβασης έργου: «ΕΡΓΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» 

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 12-08-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας θ:ΡΓθ5θηοθ.9ον.9Γ, η Οικονομική 
Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 07-082020 με αριθμ. πρωτ. οικ. 57324/44/07-08-2020 
πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Αμαλία - Ελένη Ανδριώτη, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει την Πρόεδρο, κα Ρόδη 
Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 
2. Γεώργιος Στασινόπουλος Τακτικό Μέλος 
3. Αικατερίνη Μοθωναίου Τακτικό Μέλος 
4. Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος 
5. Θεόδωρος Χαλικιάς Τακτικό Μέλος 
6. Νικόλαος Μηλιώτης Τακτικό Μέλος 
7. Νικόλαος Γκισγκίνης Τακτικό Μέλος 
8. Παναγιώτης Ποζίδης Τακτικό Μέλος 

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 97903/40773/08-11-2019 Απόφαση 
της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Δημήτριος Ασπιώτης. 

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αμαλία - 
Ελένη Ανδριώτη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 .................................... ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ..........................................  

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:  
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14ο Θέμα: Εισήγηση για τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2ο Α.Π.Ε.) και την 1η Συμπληρωματική 

Σύμβαση Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.) της δημόσιας σύμβασης έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» 

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης 
και καταθέτει εισήγηση της αναπληρώτριας Διευθύντριας Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & 
Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής: 

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) 

αρμόδιο όργανο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής σε δημόσια έργα 

4412/16, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων. 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

: 2.000.000,00 με Φ.Π.Α. 

: υπ’ αρ. 5577/1351/22-1-18 απόφαση Δ.Τ.Ε. της 

: ΣΑΕΠ 022 Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006 

: 10-10-2018 

: υπ’ αρ. 190-10/6-3-2019 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. 

: 74,00% 

: 520.000,00 € με Φ.Π.Α. 

: 9-10-2019 (αρ.πρ. 86692/20190/9-10-2019, ΑΔΑ: 6ΠΟ87ΛΕ-ΘΧ7) 

: Λάμπρος Νικολάου, ΠΕ Γεωλόγος 

υπ’ αρ. 93178/21746/25-10-2019 απόφαση Δ.Τ.Ε. / Τ.Σ.Ε. 

: αρχική συνολική συμβατ. προθεσμία 270 ημέρες, μέχρι 5-7-2020 

: 1η) 

Περιληπτικό ιστορικό: 

Με τις υπ' αρ. 987-49/31-10-2018 και 190-10/06-03-

2019 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η ανάθεση 

του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», Π/Υ δαπάνης 1.999.999,00 € με το Φ.Π.Α., στην 

ΚΞΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ - ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ Α.Τ.Ε., με μέση 

τεκμαρτή έκπτωση 74,00%, στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το 

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. 

Την 9η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, αξίας 

πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (520.000,00€) και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου το 

χρονικό διάστημα των διακοσίων εβδομήντα [270] ημερών, ήτοι μέχρι τις 05/07/2020. 

Πριν το πέρας της αρχικής συνολικής συμβατικής προθεσμίας, στις 04-06-2020, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα αίτημα 

παράτασης από τον ανάδοχο. Εν τω μεταξύ είχε ήδη εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή παράταση 37 ημερών για 

όλα τα υπό κατασκευή έργα του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ 

Κεφαλληνίας. 

Πιο συγκεκριμένα είχε εγκριθεί η αναστολή των κάθε είδους προθεσμιών (συνολικών, τμηματικών κ.λπ.) των εν εξελίξει 

ως το 

του Ν. 

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. 

ΔΗΜΟΠΡ. ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 

Π.Ε. Κεφ/νίας 

Απόφαση 321-15/14-04-2020 (ΑΔΑ: Ψ7Ν67ΛΕ-ΙΧΟ) 

Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. για τη χορήγηση παράτασης 

προθεσμιών στις υπό εκτέλεση δημόσιες συμβάσεις του 

Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων της ΠΕ Κεφαλληνίας, παράταση 37 ημέρες, μέχρι 11-

8-2020 χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα αναδόχου και με 

αναθεώρηση. 

Έχει υποβληθεί η υπ’ αρ. 37896/9024/21/07/2020 εισήγηση 

προς την Οικονομική Επιτροπής Π.Ι.Ν. για την χορήγηση 

παράτασης 82 ημέρες, ήτοι μέχρι 25-09-2020 χωρίς 

αποκλειστική υπαιτιότητα αναδόχου και με αναθεώρηση. 

2η) 
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δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών κατά 37 ημέρες, είτε οι προθεσμίες αυτές αφορούν στους αναδόχους, είτε 

στην Προϊσταμένη Αρχή και στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, και την ισόχρονη παράταση αυτών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 

εξηκοστού «Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων» της από 203-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ-68/Α’/20-3-

2020) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού Οϋνΐϋ-19, τη 

στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 

δημόσιας διοίκησης» και κατ’ αντιστοιχία της υπ’ αρ. 20319/24-3-2020 (ΦΕΚ-1022/Β’/24-3-2020) απόφασης του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τις δικές του δημόσιες συμβάσεις. 

Επομένως το εν λόγω έργο έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί έως την 11-8-2020. 

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το αντικείμενο του έργου είναι η προστασία του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Κεφαλληνίας από βραχώδεις 
καταπτώσεις των πρανών. Για το λόγο αυτό, με το υπό κατασκευή έργο, θα τοποθετηθούν συρματοπλέγματα, πλήρως 
αγκυρούμενα και ελεύθερα, ανάλογα με τις ανάγκες των πρανών. Τα πλέγματα αυτά αγκυρώνονται στο φρύδι και στον 
πόδα του πρανούς με κατάλληλα αγκύρια στην περίπτωση τοποθέτησης ελεύθερου πλέγματος και στην περίπτωση 
του πλήρως αγκυρούμενου πλέγματος, αυτά αγκυρώνονται επιπρόσθετα κατά κάναβο στο μέτωπο του πρανούς. 

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Έχουν πραγματοποιηθεί τα εξής: 

1. Έχουν υποβληθεί τα προαπαιτούμενα στοιχεία της κατασκευής τα οποία έχουν εγκριθεί. 

2. Έχει εκτελεστεί και έχει εξοφληθεί περίπου το 65% του έργου. 

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Με την υπ’ αρ. 13273/27359/29-5-2020 (ΑΔΑ: ΩΔΞΕ7ΛΕ-ΟΞ1) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων εγκρίθηκε ο 1ος 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.). Ο εν λόγω Α.Π.Ε. συντάχθηκε στο ύψος των 520.000,00 € με Φ.Π.Α., 

δηλαδή σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης, με ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων. 

1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει τρεις (3) πιστοποιήσεις εργασιών και έχουν εξοφληθεί τρεις (3) λογαριασμοί συνολικού 

ποσού 346.428,64€. Πιο συγκεκριμένα: 1η Εντολή πληρωμής > 79.542,64€ 

2η Εντολή πληρωμής ------ > 119.669,83€ 

3η Εντολή πληρωμής ------ > 147.216,17€ 

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2ου Α.Π.Ε. και 1ης Σ.Σ.Ε.: 

Η αιτιολογία σύνταξης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου Α.Π.Ε.) και της 1ης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.) φαίνεται στην επισυναπτόμενη αιτιολογική έκθεση.  
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3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ: 

Με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), η δαπάνη των συμβατικών εργασιών ανέρχεται στο 

ποσό των 757.880,81€ (με ΦΠΑ), εκ των οποίων ποσό 598.771,89€ για εργασίες, 9.549,57€ για απρόβλεπτα, 

2.872,74€ για αναθεώρηση και 146.686,61€ για ΦΠΑ 24%. Ο 2ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την 

αρχική σύμβαση ποσοστού 45,75% με αναθεώρηση και ΦΠΑ. Η ανάλυση των ποσών φαίνεται στον πίνακα 

παρακάτω: 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1ος Α.Π.Ε. 

2ος Α.Π.Ε. 

ΚΥΡΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

1η Σ.Σ. 

Σύνολο για εργασίες με 
ΓΕ & ΟΕ 

362.593,13 416.611,54 416.611,54 182.160,35 

Απρόβλεπτα 54.388,97 370,56 370,56 9.179,01 

Αναθεώρηση 2.372,74 2.372,74 2.372,74 500 

Άθροισμα 419.354,84 419.354,84 419.354,84 191.839,36 

Φ.Π.Α. 24 % 100.645,16 100.645,16 100.645,16 46.041,45 

Γενικό Σύνολο 520.000,00 520.000,00 
520.000,00 237.880,81 

757.880,81 
Εισηγούμαστε:  

την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» ποσού 757.880,81 ευρώ με Φ.Π.Α. 

 

Συνημμένα 
1. Σχέδιο 2ου Α.Π.Ε. 

2. Αιτιολογική Έκθεση 2ου Α.Π.Ε. 

3. Πρακτικό 3ο/3-8-2020 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης 

Εσωτ. διανομή 
1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Λ. Νικολάου 

 

Συντάκτης 
 

Μονογραφή 

  

Ονοματεπώνυμο Λ. Νικολάου 
 

Ημερομηνία 29-7-2020 
 

 

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε. 

Διονυσία Κακονύκτη 
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2. Η υπ’ αρ 807-40/05-09-201 8 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου. Η δαπάνη του 

έργου καλύπτεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αριθρ. εναρ. Έργου 201 5ΕΠΟ225ΟΟΟΟ6 με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2.000.000,00 €=. 

3. Η υπ’ αρ. 79246/1 8495/1 0-09-201 8 (/\Ζ\/\Γϋ1: 1 8ΡΚ0000366471 3) διακήρυξη του έργου. 

4. Η ηλεκτρονική δημοπρασία του έργου είχε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 0-4-10-2018. “Γην 10-10-2018 αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές και 

προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η ΚΞΞΙΖΧ ΕΝΩΣΕI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ - ΑΦΟΙ ΖΗΣΙ Ν/ΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΤΕ, με έκπτωση 74,00%, επί των τιμών του 

τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 190-10/06-03-2019 (ΑΔΑ ΩΙΧ27ΛΕ-ΟΔΟ, ΑΔΑΜ19ΑΧΛ/Ρ0005582603) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν θέματι έργου. 

5. Το υπ. αρ 86692/20190/09-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΠΟ87ΛΕ-ΘΧ7, ΖΧΖΧ/ΧΝ/Ϊ: 1 95ΥΜΥΟΟ5749734) εργολαβικό συμφωνητικό, για το συνολικό ποσό των 520.000,000 Το ποσό αυτό 

αναλύεται σε α) αξία έργου 362.593,13€ με ΓΕ -+- Ο ΕΞ, (3) απρόβλεπτα 54.388,97€ γ) αναθεώρηση 2.372,74€ και δ) Τ>ΓΊΖΧ 1 00.645,16€ . 

6. Η υπ’ αρ. 93178/21746/25-10-2019 (ΖΧΖΧΖΧ Ψ0Ο47ΑΕ-ΙΟΟ) απόφαση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, με την οποία ανατέθηκαν καθήκοντα επίβλεψης του εν θέματι έργου. 

7. Η προθεσμία του έργου ορίζεται από την Διακήρυξη της Δημοπρασίας (άρθρο 12) σε 270 ημέρες, αρχομένης από την ημερομηνία που ορίζεται στην παρ. 2, του άρθρου 7, 

του ΓΊΔ 171/87. Σύμφωνα με το εγκριθέν χρονοδιάγραμμα, η έναρξη των εργασιών έγινε την 09/10/19 και το πέρας προβλέπεται στις 05/07/20. 

2.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

  
 

 

Η 1Π Σ.Σ.ΕΞ. θα καταρτιστεί για να συμπεριλάβει εργασίες που δεν περιλαμβανόταν στον αρχικά ανατεθέν έργο και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων (ακραία 

καιρικά φαινόμενα). Συγκεκριμένα, απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης πλέγματος σε μεγαλύτερο ύψος και μεγαλύτερα μήκη από αυτό που προέβλεπε αρχικά η μελέτη. Οι λόγοι που 

επιβάλλουν την αύξηση των εργασιών αυτών αττοτέλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ραγδαίες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι) που εκδηλώθηκαν μετά τη δημοπράτηση του 

έργου και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών. Πιο συγκεκριμένα εκδηλώθηκαν οι κακοκαιρίες: α) “Βικτώρια” από 12/11/2019 έως 14/11/2019, β) “Γηρυόνης” από 24/11/2019 έως 

26/11/2019, γ) “Διδώ” από 10/12/2019 έως 12/12/2019, δ) “Ετεοκλής" αττό 13/12/2019 έως 14/12/2019 καθώς και άλλες μικρότερης έντασης κακοκαιρίες που επηρέασαν το Νησί της Κεφαλονιάς 

και προκάλεσαν εκτεταμένες ή/και πιο περιορισμένες επιπτώσεις. 

 

διαστήματα και γενικότερα, οι βροχοπτώσεις που εκδηλώνονται κάθε έτος στην ΚεφαλΛονιά σε συνδυασμό με την ήδη τεκτονικά καταπονημένη βραχομάζα των πρανών. Λόγω της έντονης 

σεισμικής δραστηριότητας της περιοχής, προκάλεσαν εκτεταμένες καταπτώσεις βραχοτεμαχίων και βράχων σε μεγαλύτερα τμήματα οδών από αυτά της αρχικής μελέτης. Επιση μαίνετα ι ότι τα 

παραπάνω φυσικά καταστροφικά φαινόμενα έχουν συνδυαστική δράση. Γ“ια παράδειγμα, σε κάποιο σεισμικό γεγονός υποβαθμίζονται κατ’ αρχάς τα τεχνικόγεωλογικά χαρακτηριστικά της 

βραχομάζας (κατακερματισμός και αποκόλληση) και σε περίοδο βροχοπτώσεων ευνοείται η εκδήλωση κατολίσθησης ή η μετακίνηση ογκολίθων και άλλων γεωυλικών προς το οδόστρωμα. 

 

των έργων (Πύλαρος) κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης ΖΧνάγκης με την υπ’ αρ. 7232/07-10-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε στις 07-

10-2019 μετά από έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν από τις 03/10/2019 έως τις 04/10/2019 στο Νησί της Κεφαλονιάς (βλ νννννν ΠΘΓΪΘΓΠροτΐΚί 9Γ/3ίοτγ/1 520870/ΚθίθΙοηίβ-ρΙίΓΠΓηυΓθ5-
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Ι<3ί-ζίπιίθδ-3ρο-ίί-3ίοάΓί- όΓοχορΐοΒί). Όπως διαπιστώνεται η περιοχή της Πυλάρου, όπου θα γίνουν οι εργασίες της 1ης Σ.Σ.Ε., τέθηκε σε κατάσταση Έκτακτης ΖΧνάγκης δύο ημέρες πριν την 

υπογραφή της σύμβασης, επομένως ήταν αδύνατο να προβλεφθούν οι καταστροφικές συνέπειες των έντονων καιρικών φαινομένων στην μελέτη του έργου που είχε εκπονηθεί περίπου ένα 

έτος νωρίτερα. ΖΧξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή της Πυλάρου βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση Έκτακτης ΖΧνάγκης μετά από εξάμηνη παράταση που δόθηκε με την υπ’ αρ. 2504/06-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, λόγω του ότι ακόμα δεν έχουν αποκατασταθεί όλες οι ζημιές που προκλήθηκαν, τόσο από κακοκαιρία 3—4/10/2019, όσο και από τις 

κακοκαιρίες που ακολούθησαν. 

  
Επιπλέον κρίνεται απαραίτητη η σύνταξη του παρόντος 2ου ΖΧ.Π.ΕΞ — 1η ΕΣΕ, καθώς δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης και περιλαμβάνει την αύξηση ορισμένων ποσοτήτων 

των εγκεκριμένων εργασιών, που περιλαμβάνονται στο τεχνικό αντικείμενο του έργου, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της βραχοπροστασίας των 

πρανών. Οι 

εργασίες αυτές είναι απαραίτητες, ώστε να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια και να αποτραπεί η έκθεση των πολιτών σε κινδύνους από τροχαία ατυχήματα. 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

Εργο : ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

Ανάδοχος: ΚΞΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ - ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙΑΤΕ
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Υττερβάσίΐς συμπληρωματικών 
συμβάσεων 

Αρχική 
σύμβαση 

Συμπληρωματικές 

συμβάσεις 

Διαφορές 

Σύνολο | 
362,593,1

3 
182.160,3

5 Υπέρβαση τςς αρχικής σύμβασης κατά 182.160,35 ή ποσοστό 50,24% 

Απρόβλεπτη δαπάνη 3 

54.388.

97 

9.179,

01 
 

Αθροισμα 4 
016.982,1

0 
191.339,3

6 Υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 191.339,36ι) ποσοστό 45,89% 

Πρόβλεψη αναθεώρησης 5 

2.372,7

4 500,00 
 

Αθροισμα 6 
419.354,8

4 
191.839,3

6 Υπέρβαση ιμς αρχικής σύμβασης κατά 191.839,361) ποσοστό 45,75% 

ΦΠΑ 9 
100.645,1

6 46.041,45 
 

Γενικό σύνολο | 520.000,0
0 

237.880,8
1 

Υπέρβαση ιις αρχικής σύμβασης κατά 237.880,81 ή ποσοστό 45,75% 
Δηλαδή Ευρώ διακόσιεςεπτά χιλιάδες οκτακόσια ο#™ ο (#™ ένα Μ 

Σύνολο υπερβάσεων [Προτεινόμενη δαπάνη ] ■ [Εγκεκριμένη δαπάνη ] 

 

Εγκεκριμένη δαπάνη 
Προτεινόμενος 

ΑΠΕ Διαφορές 

Σύνολο 
416.611,5

4 
556.771,1

9 Υπέρβαση ης εγκεκριμένης δαπάνης κατά 182.160,35 ή ποσοστό 43,72% 

Απρόβλεπτη δαπάνη 370,56 
9.549,

57 
 

Αθροισμα 
416.982,1

0 
608.321,4

6 Υπέρβαση ιμς εγκεκριμένης δαπάνης κατά 191.339,36 ή ποσοστό 45,89% 

Πρόβλεψη αναθεώρησης 
2.372.7

4 
2.672,

74 
 

Αθροισμα 
419.354,8

4 
611.194,2

0 Υπέρβαση ιις εριριμίτιχ δαπάνης κατά 191.839,36 ή ποσοστό 45,75% 

ΦΠΑ 
100.64

516 

146.686,6
1 

 

Γενικό σύνολο 520.000,0
0 

757.880,8
1 

Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 237.880,81 ή «Μ 45,75% Δηλαδή Ευρώ διακόσιες τριάντα ΕΜ χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα και ο#™ ένα Μ 

ΐ·ΙΛ 
ΓιατηνΑνί 

ΜΧ 

ι&Ο 

[φ® Οιπ 

Μ 

Νικόλαος Λ,Λ 
Γεωλ
όγέ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ιέπων Οδιευθύνων Ηπρο»σταίέΥηΤ·Γ.Ε. 

ΐ 
Αάου 4ρ'ί •’,-.-Κί Δ. Κακονΰκτη 

,(Π.Ε. Πολ.Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Λ ΙΘΑΚΗΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3'72020 

ΣυνεδρίαοΤ] 3-8-2020 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 6 

Το Τεχνικό Χ13|Λβοόλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ, το ττροβλεττόμίΞνο από τις διατάζεις του άρθρου 4 του II.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ-26/Α’/31-1-2013) «Όργανα που 

αιιυφααίζυυν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και 

παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, που συγκροτήθηκε με ιην υπ’ αρ. 20497/112/10-3-2020 

απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με Θέμα «Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης περιόδου 2020 — 2021», συνεδρίασε σήιτερα 3-&-2Ο2Ο. 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 1Ο:ΟΟ. με τηλεδιάσκεψη, μετά την με αρ. πρωτ. 25/30- 7-2020 Πρόσκληση για συνεδρίαση. 

Στη συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου έλαβαν μέρος οι κάτωθι: 

1. Νικόλαος Ανδρεάτος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Α’ βαθμό, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, ως τακτικό μέλος και πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου. 

2. Διονυσία Κακονύκτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Α’ βαθμό, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, ως τακτικό μέλος. 

3. Λεωνίδας Παγουλάτος, Μηχανολόγο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ με Α’ βαθμό, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υττηρεσιών του Δήμου Αργοστολιού, ως αναπληρωματικό μέλος. 

4. Στυλιανός Σπάθής, Δημοτικός Σύμβουλος Σάμης, εκπρόσωπος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), ως τακτικό μέλος. 

5. Παναγής Παπανικολάτος, Ναυπηγό Μηχανολόγο Μηχανικό - Ε.Δ.Ε., εκπρόσωπο Πανελλήνιας Ένωσης 

Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.), ως τακτικό μέλος. 

θ- Σπυρίδων Γερολυμάτος, Χημικός Μηχανικός Π.Ε. με Α’ βαθμό, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Κεφαλληνίας της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ως αναπληρωματικό μέλος. 

Ο Κυριάκος Κεκάτος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, εκπρόσωπος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) και τακτικό μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου, δεν προσήλθε, αν και νόμιμα προσκλήθηκε για να 

παρευρεθεί στη συνεδρίαση. Δεν προσήλθε ούτε ο αναπληρωτής του.
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11 Βασιλική Φλώρον», δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας II.Ε. Κεφαλληνίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και τακτικό μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου, δι ν προσήλΘε, αν και νόμιιμια προσκλήθηκε για να 7ΐαρευμ»εθεί στη συνεδρίαση- 

Δεν /ιροσήλΟε ούτε η ανατιληρώτριά της. 

Ο Νικόλαος Ζαπάντης, εκπρόσωπος Πανελλήνιου Συνδέσμου Εργοληπτικών Εττιχειρήοεων Εγγεγραμμένων οτα Νομαρχιακά Μητρώα (ΓΙ. Σ.Ε.Ε .Ε. Ν. ΓΜΙ.) και τακτικό μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου, δεν προσήλΘε, αν και νόμιμα 

προεχκλήθηκε για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση. Δεν προσήλΘε ούτε ο αναπληρωτής του. 

Στη συνέχεια κι αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία, το Τεχνικό Συμβούλιο προχώρησε «στη συνεδρίαση για τη γνωμοδότηση επί των παρακάτω θεμάτων:  

  
ΕΡΕΟΥ: ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΣ I ΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΦ Α Λ/\ I I Ν I Α Σ 

ΕιΟΓΙγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Έργα>ν ΓΊ.Ε. Κεφαλληνίας \ Ίμήμα Συγκοινωνιακών Έργων 

Αφού αναγνώστηκε η εισήγηση που αποτελεί αναπόσπαοτο τμήμα του παρόντος Πρακτικού και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου γνωμιοδότησαν ομόφωνα Θετικά ως 

προς την αναγκαιότητα εκτέλεσης των συμπληρω μιατικών εργασιών και τη σύναψη της 1Π Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: ΕΡΓΑ Α Π ΟΙ<ΑΤ Α ΣΤΛΣΤΔΣIIΣ ΣΤΗΝ ΓΙΕ ΚΕΦΔΔΔΙ ΙΝΙΑΣ I Ι/Υ 

2.000.000,00 Ε, κατά το άρθρο 156 §1 του Ν. -4412/16, σύμφωνα με την εισήγηση. 

.......................................................................................................................................................... ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ. ........................................................................................................................  

Ακριβέξ Α\χτόσττησ}.ιη 

11ΡΑΚ Γ1ΚΟΥ 3/3-8-2020 

του ΤεχνικούΣυμβοολίουΛημοσίωνΈργων 

II Γραμματέας του Τεχνικού Συμβουλίου θ Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου 

  

Το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ 

Εγκρίνει το 2ο Α.Π.Ε. και την 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» ποσού 757.880,81 ευρώ με Φ.Π.Α. 

Το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς ψηφίζει την πρόταση που κατέθεσε, όπως παρατίθεται 
παραπάνω. 

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 684-32/12-08-2020 
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 ..................................... ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ..........................................  

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

 

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Αμαλία - Ελένη Ανδριώτη 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Δημήτριος Ασπιώτης 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γ εώργιος 

Στασινόπουλος 

Ιωάννης Αρμενιάκος 

Θεόδωρος Χαλικιάς 

Νικόλαος Μηλιώτης 

Νικόλαος Γ κισγκίνης 

Παναγιώτης Ποζίδης 

Αικατερίνη Μοθωναίου 


